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关于广州市“四治”综合督导工作第三督导组 

问题交办单第31号的办理情况报告
广州市“四治”综合督导工作第三督导组：

收到贵组《广州市“四治”综合督导工作第三督导组问题交 

办单第31号》后，我局立即组织了核实整改。经区政府同意， 
回复如下：

一、 任务目标
通过建设和改造各城中村中的污水管道，增加雨水收集管 

* 网，把污水截流纳人污水截污收集管系统进行集中处理，真正实
^ 现雨污分流，杜绝污水排放至河涌造成污染。

二、 实际完成情况
1.葵蓬村：埋地管任务量31. 7公里，实际完成31. 7公里； 

立管任务量共计1847户约55.41公里，已完成及分流1622户约 

48. 66公里，经排查另有225户立管未安装，其中正在协调准备



安装立管66户，剩下的1S9户施工单位和联社正在做村民的协 

调工作。总工程量完成率为99%。
2•东潋村:埋地管任务量1. 179公里，实际完成1. 179公里； 

排水立管任务量3. 96公里，实际完成3. 96公里，埋地管公里， 
总工程量完成率为99%。

3.坑口村：埋地管任务量37. 7S公里，实际完成37. 696公 

里；立管任务量66. 754公里，实际完成67. 7668公里。总工程 

量完成率为100. 9%。
4•河沙村、坦尾村、西郊村：埋地管任务量为57. 68公里， 

实际完成56. 2418公里；立管任务量为42. 18公里，实际完成 

41. 125公里。河沙村和西郊村已完成雨污分流，坦尾村江畔街 

剩佘〇. 75公里因巷道狭窄，房屋基本为危房，不具备施工条件。 
花语水岸以及桥中中路接驳口，因与原有抓8〇〇污水压力管交
叉，及处于地铁保护区，正与相关部门协调施工方案后方可进行 

污水管道施工。总工程量完成率为97. 51%。
5•五眼桥村：埋地管任务量88.2公里，实际完成81.154 

公里；立管任务量23公里，实际完成22.〇4公里。五眼桥西约 

及郭村一横巷共剩佘0• 3公里埋地管道因村内巷道较窄，需要进
行自来水管道迁改，目前正与相关部门协调自来水管道迁改工 

作。总工程量完成率为99. 5%。
6•茶滘村:埋地管任务量9. 248公里，实际完成n. 87公里； 

立管任务量22. 42公里，实际完成18. 187公里。由于汾水、永
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安片区部分房子已经拆迁新建小区，实现雨污分流，导致该部分 

片区的实际完成量小于设计工程量，目前正对该部分工程量进行 

设计变更Z总工程量完成率为94. 9%。
三、 工程成效
通过新建污水独立收集管网，已对各城中村内每栋单体居民 

楼的污水立管和污水排出口接驳至最近的新建污水检查丼，污水 

基本收集至污水系统，完成雨污分流。
四、 错漏混接核查整改情况
1•坑口村：自查发现20处错接混接情况，施工单位将利用 

一个月左右的时间（从5月25曰至6月30曰）进行整改。
2.葵蓬村：自查累计发现204处雨污混接，现已全部整改完 

成。
其佘6条村截污纳管业主和施工单位正在核查，但是进度缓 

慢。鉴于以上情况，我局牵头联合市排水公司、监理单位和设计 

单位组成工作组，对已完工的官网设施进行全面检查，利用管道 

潜望镜检测（QV)和管遒内窥系统检测（CCTV)等手段检测错混 

接以及其他质量问题，发现一处，马上整改。没有经过检测的不 

予验收。目前已完成茶滘村检测，其中茶滘村发现5处错混接， 
计划6月20曰整改完成。

五、 下一步查漏补缺工作计划
1.6月10曰前，由各街道自行组织项目施工、设计、监理 

等单位，开展工程建设的自查自纠以及查漏补缺工作。



2.6月30日前，由我局与市排水公司组成联合工作组，对 

各项目开展联合检查与验收。
特此报告。

广州市荔#
2019

(联系人：刘子建；联系电话：81500538 )
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